

Meerwerk te bevestigen

Verzenddatum: 19 september 2023

Projectnummer : 23304
Projectomschrijving : 44 Woningen a/d Draai - de Wende fase 7 te Heerhugowaard
Woningtype : VS121
Kavelnummer : 05

Naam : B.V. Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin
Adres : De Tocht 5
Postcode en plaats : 1611 HT Bovenkarspel
Telefoon :
Emailadres : xml@kuinbv.nl

1 - Ruwbouw

Sluitingsdatum : 18-09-2023

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
105d1a	Isoleren platte dak van de berging Het isoleren van het platte dak van de standaard berging door middel van een warm dakconstructie, Rc-waarde $\pm 6,3$.	1	Aanbieding	1.900,00
110d	Elektrisch bediende standaard kanteleer De standaard kanteleer van de berging voorzien van elektrische aandrijving, inclusief de benodigde wandcontactdoos en 1 handzender.	1	Aanbieding	975,00
113a	Buitenkraan op achtergevel Buitenkraan met slangwartel op de achtergevel van de woning conform uitwerkingen Architect. (kraan is afsluit-/aftapbaar).	1	Aanbieding	625,00
123b	Draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren op 1e en 2e verd. Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele 1e en 2e verdieping.	2	Aanbieding	380,00

Totaal meerwerkbedrag **reeds in opdracht gegeven** inclusief BTW : **€ 0,00**

Totaal meerwerkbedrag **bevestigd** inclusief BTW : **€ 0,00**

Totaal meerwerkbedrag **in aanbidding** inclusief BTW : **€ 3.880,00**

Voor akkoord,

d.d.: _____

B.V. Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin