

Meerwerk te bevestigen

Verzenddatum: 19 september 2023

Projectnummer : 23304
Projectomschrijving : 44 Woningen a/d Draai - de Wende fase 7 te Heerhugowaard
Woningtype : RW101
Kavelnummer : 20

Naam : B.V. Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin
Adres : De Tocht 5
Postcode en plaats : 1611 HT Bovenkarspel
Telefoon :
Emailadres : xml@kuinbv.nl

1 - Ruwbouw

Sluitingsdatum : 18-09-2023

Nr.	Omschrijving	Aantal	Status	Bedrag incl. BTW
101b	Woninguitbreiding 1,52m ¹ aan achterzijde hoekwoning Uitbreiding conform tekening aan de achterzijde. Achtergevelkozijnen blijven ongewijzigd. Uitvoering uitbouw met betonplafond gelijk aan woning en wordt voorzien van isolatie en dakbedekking met een daktrim. Gevelopbouw is idem aan de overige buitenwanden. Alleen mogelijk bij de hoekwoning	1	Aanbieding	22.500,00
113a	Buitenkraan op achtergevel Buitenkraan met slangwartel op de achtergevel van de woning conform uitwerkingen Architect. (kraan is afsluit-/aftapbaar).	1	Aanbieding	625,00
123b	Draairamen als draai-/kiepraam uitvoeren op 1e en 2e verd. Prijs per stuk. Alleen mogelijk bij gehele 1e en 2e verdieping.	4	Aanbieding	760,00

Totaal meerwerkbedrag **reeds in opdracht gegeven** inclusief BTW : € 0,00

Totaal meerwerkbedrag **bevestigd** inclusief BTW : € 0,00

Totaal meerwerkbedrag **in aanbidding** inclusief BTW : € 23.885,00

Voor akkoord,

d.d.: _____

B.V. Aannemingsbedrijf J.Th. Kuin